

Comune di Atri

Provincia di Teramo

Sistemazione e riqualificazione delle intersezioni stradali
della S.P.553 in Atri capoluogo - 1° Stralcio Porta Macelli -



PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO

Approvato con Deliberazione 517

N. 63 del 02/04/2015


Oggetto:

Cronoprogramma

Di Felice Jean Dominique
Segretario Generale

PROGETTISTA :

ING. CARLO CENTORAME



Marzo 2015

Tavola


R8

ID	Nome attività	Durata	Inizio	Fine	21 maggio							11 giugno							01 luglio							21 luglio								
					L	M	M	G	V	S	D	L	M	M	G	V	S	D	L	M	M	G	V	S	D	L	M	M	G	V	S	D	L	M
1	Delimitazione pulizia area	13,5 g	lun 18/05/15	gio 04/06/15																														
2	Sbancamenti	8,5 g	lun 25/05/15	gio 04/06/15																														
3	Opere in cls	27 g	mer 27/05/15	gio 02/07/15																														
4	Cordonature e marciapiedi	33 g	lun 22/06/15	mer 05/08/15																														
5	Finiture	60 g	gio 06/08/15	mer 28/10/15																														
6	Smantellamento cantiere	12 g	gio 29/10/15	ven 13/11/15																														

Progetto: Proget1
Data: mar 31/03/15


Attività Avanzamento Riepilogo Attività esterne Scadenza

Divisione Cardine Riepilogo progetto Cardine esterno



Progetto: Proget1
 Data: mar 31/03/15

Attività
 Divisione



Avanzamento
 Cardine



Riepilogo
 Riepilogo progetto



Attività esterne
 Cardine esterno



Scadenza

