



COMUNE DI ATRI
Provincia di Teramo

Piazza Duchi D'Acquaviva
64032 - Atri (TE)
Codice Fiscale e Partita Iva n. 00076610674

Opera:

**Manutenzione viabilità comunale ed
arredo urbano – I lotto**

Oggetto:

PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO
(Capo I - Sez. III e IV - D.P.R. 5 Ottobre 2010, n. 207)

Elaborato:

Il Tecnico
redattore:

Cronoprogramma dei lavori

K

Il R.U.P.:

Riservato Ufficio:

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

Revisione n. 01 del 6-ott-16

Pagina 2

FASE DI LAVORAZIONE		SOTTOFASE	DURATA [gg]	UOMINI-GIORNO
L-01	Int. 1 - Via F.P Tosti	a. Scorticamento zone laterali	1	3
		b. Rialzo chiusini	1	2
		c. Tappetino d'usura	1	4
L-02	Int. 2 - Traversa di via Aldo Moro	a. Tappetino d'usura	1	4
		b.		
		c.		
L-03	Int. 3 - via Di Jorio (case popolari "Treno")	a. Rialzo chiusini	3	12
		b. Tappetino d'usura	1	4
		c.		
L-04	Int. 4 - via Amos Zanibelli	a. Tappetino d'usura	1	4
		b.		
		c.		
L-05	Int. 5 - via Luigi Antonelli	a. Installazione griglia	2	6
		b. Tappetino d'usura	1	4
		c.		
L-06	Int. 6 - via Sant'Ilario	a. Ricostruzione aiuola	2	6
		b. Preparazione e posa binder	1	4
		c. Tappetino d'usura	1	4
L-07	Int. 7 - via Papa Giovanni XXIII	a. Rialzo chiusini	2	8
		b. Tappetino d'usura	1	4
		c.		
L-08	Int. 9 - S.Margherita (via S.Margherita)	a. Rialzo chiusini e installazione griglia	2	8
		b. Fresatura e preparazione piano	1	4
		c. Tappetino e binder	1	4
L-09	Int. 10 - S.Margherita (via degli Arcioni)	a. Sistemazione fognatura	2	8
		b. Fresatura e preparazione piano	1	4
		c. Tappetino e binder	1	4
L-10	Int. 11 - S.Margherita (scuola e via Cavoni)	a. Sistemazione cunetta	2	6
		b.		
		c.		
L-11	Int. 12 - S.Margherita (zona Chiesa e campetto)	a. Rialzo chiusini e prolung. Griglia	2	8
		b. Tappetino d'usura	1	4
		c.		
L-12	Segnaletica orizzontale	a. Segnaletica orizzontale	4	16
		b.		
		c.		
L-13		a.		
		b.		
		c.		
L-14		a.		
		b.		
		c.		
ENTITA' PRESUNTA DEL CANTIERE:			36 Giorni	135 Uomini-giorno

