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Num.Ord QUANTITA' IMPORTI VARIAZIONI variaz
TARI.FFA. DESCRIZIONE PREZZO % '

Progetto Variante | variazioni Progetto Variante IN PIU IN MENO
RIPORTO
LAVORI A CORPO

1 Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello

01.005.005.a Sommano oral - 590,00 590,00 25,000 - 14°750,00 14°750,00

2 Regione Abruzzo - Operaio specializzato 0 3° livello

01.005.005.c Sommano ora 291,70 291,70 30,060 8'768,52 8'768,52

3 Posa in opera di piastrelle da rivestimento e da pavimentazione, posato lineare a colla su

01.E02.001.0 | sottof ondo precostituito, compreso sigillature dei giunti, distanziatori (mm. 3) e puliziafinae

19 019) Lastrein marmo dacm 3 40 40 (in stoccaggio standard)

Sommanomqg|  1°034,26 | -1034,26 17,440 18°037,49 18°037,49| -100,000

4 Idropulitrice

10.030.009.a Sommano oral 48,00 48,00 25,000 1°200,00 1°200,00

5 Scavo a sezione obbligata,a sezione ristretta, fino alla profondita di 2 m, compresa I'estrazione e

E.001.020.01 |I'aggotto di eventudi acque, fino ad un battente massimo di 20 cm, il carico sugli automezzi ed il

0.a trasporto a rifiuto o per rilevato fino ad una distanza massima di 5000 m: in rocce sciolte (argilla,

sabbia, ghiaia, pozzolana, lapillo, terreno vegetae e simili o con trovanti fino ad 1 m3)
Sommano m3 67,62 67,62 11,770 795,89 795,89

6 Sovrapprezzo alo scavo per I'esecuzione in zone disagiate, anche con impiego di mezzi particolari,

E.001.020.03 |mini escavatori, mini pale, ecc. Sovrapprezzo alo scavo per l'esecuzione in zone disagiate (

0.a Percentuale del 25,00 % )

Sommano m3 58,02 58,02 2,943 170,76 170,76

7 Compenso per aftraversamento di sottoservizi di qualsias genere ed estensione, eseguito

E.001.020.05 |completamente a mano con tutte le necessarie accortezze per evitare danneggiamenti agli stessi,

0 comprese le relative opere provvisiondi, realizzazione di eventuali sostegni, controtubazioni etc.

Sommano cadauno - 2,00 2,00 334,860 - 669,72 669,72

8 Scavo a sezione obbligata, in terreni qualsiasi natura e compattezza, con esclusione di quelle

E.001.030.02 |rocciose tufacee e argillose, eseguite anche dl'interno di edifici, compresa I'estrazione a bordo

0.a scavo ed il carico sugli automezzi. per profonditafinoalm

Sommano m? --- 4,62 4,62 87,780 --- 405,54 405,54

9 Scavo a sezione obbligata, in terreni qualsiasi natura e compattezza, con esclusione di quelle

E.001.030.02 |rocciose tufacee e argillose, eseguite anche al'interno di edifici, compresa I'estrazione a bordo

0b scavo ed il carico sugli automezzi. per profonditadal ma2m

Sommano m3 3,00 -3,00 139,320 417,96 417,96 -100,000

10 Rinterro di cavo eseguito interamente a mano con il parziale ausilio di piccoli mezzi meccanici con

E.001.040.02 |materidle a bordo comprendente costipamento della terra secondo prescrizioni del Csd'A e

A RIPORTARE 26'760,43 18455,45

COMMITTENTE: Comune di Atri (TE)
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Num.Ord.
TARIFFA

QUANTITA'

DESCRIZIONE

Progetto

Variante

variazioni

PREZZO

IMPORTI

VARIAZIONI

Progetto

Variante

IN PIU IN MENO

variaz.
%

RIPORTO

26'760,43

18455,45

O.a

11
E.001.050.01
0.b

12
E.001.050.02
0.b

13
E.001.050.04
5a

14
E.001.060.03
O.a

irrorazione di acqua compresi gli oneri di avvicinamento del materiale a bordo cavo Rinterro di
cavo eseguito amano
Sommano m?

Demolizione totale di fabbricati, anche pericolanti, sia per la parte interrata che fuori terra, questal
per qualunque dtezza, eseguita in qualsiasi condizione, anche con I'impiego di mezzi d'operal
particolari, compreso tiro, puntelli, ponti di servizio, schermature ed i necessari accorgimenti per
garantire l'incolumita delle persone ed evitare danni a cose, esclusa la rimozione preventiva degli
elementi da conservare e recuperare come infissi, opere in pietra da taglio, manto di copertura, da
compensarsi a parte, compreso quant'atro occorre per redizzare la demolizione completa a regola
darte, inclusa ogni riparazione di danni arrecati a terzi ed il ripristino delle linee e condutture
pubbliche e private eventualmente interrotte per I'esecuzione del lavori; eseguita con mezzi
meccanici e con intervento manuae ove occorrente, comprese le movimentazioni di cantiere. La
misurazione vuoto per pieno sara fattamoltiplicando la superficie esterna del fabbricato, esclusi gli
aggetti di balconi, cornicioni strutture di fondazione etc., da computarsi singolarmente per l'altezza
effettiva di piano, compreso il sottotetto, misurata al’ estradosso dello stesso. per fabbricati con
struttura intelaiata in cemento armato

Sommano m?

Demolizione parzide di fabbricati, anche pericolanti, sia per la parte interrata che fuori terra,
guesta per quaunque altezza, eseguita in qualsiasi condizione, anche con l'impiego di mezzi
d'opera particolari, compreso tiro, puntelli, ponti di servizio, schermature ed i necessari
accorgimenti per garantire I'incolumita delle persone ed evitare danni a cose, esclusa la rimozione
preventiva degli elementi da conservare e recuperare come infissi, opere in pietra da taglio, manto
di copertura, da compensarsi a parte; compreso I'onere per la demolizione con cautela a piccoli
tratti delle strutture collegate o a ridosso delle parti da non demolire, con il taglio di eventuali
collegamenti metallici o in c.a., compreso ogni riparazione di danni arrecati a terzi ed il ripristino
delle linee e condutture pubbliche e private eventualmente interrotte per I'esecuzione del lavori e
quant'altro occorre per redizzare la demolizione a regola d'arte. Eseguita con mezzi meccanici e
con intervento manuale ove occorrente, comprese le movimentazioni di cantiere. La misurazione
vuoto per pieno sara fatta maltiplicando la superficie esterna del fabbricato, esclusi gli aggetti di
balconi, cornicioni strutture di fondazione etc., da computarsi singolarmente per |'altezza effettiva
di piano, compreso il sottotetto, misurata al’estradosso dello stesso. per fabbricati con struttura
intelaiata in cemento armato

Sommano m?

Maggiorazione alle demolizioni totali o parziali di fabbricati, eseguite in condizioni operative di
particolare difficolta, con impossibilita di accesso a normai mezzi meccanici e conseguente
necessita di particolari accorgimenti e di utilizzo di macchinari di ridotte dimensioni per le
lavorazioni e per il trasporto dei materiali di risulta (Percentuale del 33%)

Sommano

Demoalizione di muraturadi qualsiasi genere, anche voltata, di spessore fino ad una testa, eseguital
totdmente a mano, compresa la cernita ed accantonamento del materiadle di recupero da
riutilizzare. Compreso I'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio in prossimita del cantiere ,

22,54

37,28

1'393,22

49,44

22,54

37,28

1'393,22

49,44

57,340

15,530

18,910

6,250

1'292,45

578,96

26°345,79

309,00

1'292,45

578,96

26'345,79

309,00

A RIPORTARE

55'286,63

18'455,45
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Progetto Variante | variazioni Progetto Variante IN PIU IN MENO
RIPORTO 55'286,63 18455,45
in attesa dd trasporto alo scarico; escluso carico, trasporto e scarico a discarica controllata
muratura in mattoni pieni
Sommano m? 18,53 215,85 197,32 13,900 257,57 3°000,31 2'742,74 1064,852

15 Demolizione di muraturadi qualsiasi genere, anche voltata, di spessore fino ad una testa, eseguital

E.001.060.03 [totalmente a mano, compresa la cernita ed accantonamento del materidle di recupero da

0b riutilizzare. Compreso l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio in prossimita del cantiere ,

in attesa dd trasporto alo scarico; escluso carico, trasporto e scarico a discarica controllata
muratura in mattoni forati
Sommano m? 166,85 166,85 9,030 1'506,65 1'506,65

16 Demolizione di tramezzatura. Compreso l'onere per tagli, I'avvicinamento a luogo di deposito

E.001.060.05 | provvisorioin prossimita del cantiere , in attesa del trasporto alo scarico; escluso carico, trasporto e

0.a scarico adiscarica controllata Di spessore finoa 10 cm

Sommano m? 349,81 349,81 7,570 2'648,06 2'648,06

17 Demoalizione di tramezzatura. Compreso l'onere per tagli, I'avvicinamento a luogo di deposito

E.001.060.05 | provvisorioin prossimita del cantiere , in attesa del trasporto alo scarico; escluso carico, trasporto e

0.a scarico adiscarica controllata Di spessore fino a 10 cm

Sommano m?2 446,55 446,55 7,570 3'380,38 3'380,38

18 Demolizione di tramezzatura. Compreso l'onere per tagli, I'avvicinamento a luogo di deposito

E.001.060.05 | provvisorioin prossimita del cantiere , in attesa del trasporto alo scarico; escluso carico, trasporto e

0b scarico adiscarica controllata Di spessore da 10,1 a15 cm

Sommano m?2 408,04 408,04 10,210 4'166,08 4166,08

19 Demoalizione di strutturain cacestruzzo con ausilio di martello demolitore meccanico. Compreso

E.001.060.07 |l'avvicinamento a luogo di deposito provvisorioin prossimita del cantiere , in attesa del trasporto

od allo scarico; escluso carico, trasporto e scarico a discarica controllata armato di spessore oltre cm

10
Sommano m3 2,71 2,71 292,470 792,61 792,61

20 Demolizione strutture in cacestruzzo con ausilio di martellone o tronchesa stritolatrice su

E.001.060.08 |escavatore. Compreso I'avvicinamento a luogo di deposito provvisorio in prossimita del cantiere ,

0.b in attesa del trasporto alo scarico; escluso carico, trasporto e scarico a discarica controllata armato

Sommano m3 193,19 193,19 80,140 15°482,25 15°482,25

21 Demolizione strutture in cacestruzzo con ausilio di martellone o tronchesa stritolatrice su

E.001.060.08 | escavatore. Compreso |'avvicinamento a luogo di deposito provvisorio in prossimita del cantiere ,

0b in attesadel trasporto alo scarico; escluso carico, trasporto e scarico a discarica controllata armato

Sommano m3 56,48 56,48 80,140 4'526,30 4'526,30

22 Taglio a sezione obbligata di muratura di quasiasi forma e spessore, eseguito con qualungue

E.001.080.01 |mezzo. Compreso l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto alo

0.c scarico; escluso carico, trasporto e scarico a discarica controllata In muratura di mattoni

A RIPORTARE 90'531,70 18455,45

COMMITTENTE: Comune di Atri (TE)
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Progetto Variante | variazioni Progetto Variante IN PIU IN MENO
RIPORTO 90'531,70 18455,45
Sommano m3 47,09 -47,09 358,410 16'877,53 16'877,53| -100,000

23 Taglio a sezione obbligata di muratura di quasiasi forma e spessore, eseguito con qualungue

E.001.080.01 |mezzo. Compreso l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto alo

0.c scarico; escluso carico, trasporto e scarico a discarica controllata di muratura di mattoni

Sommano m3 16,07 16,07 358,440 57760,13 5760,13

24 Spicconatura di intonaco a vivo di muro, di spessore fino a 5 cm, compreso I'onere di esecuzione

E.001.090.01 |anche a piccole zone e spazzolatura delle superfici. Compreso I'avvicinamento al luogo di deposito

0.a prowvisorio, in attesa del trasporto dlo scarico; escluso carico, trasporto e scarico a discarica

controllata Spicconatura di intonaco avivo di muro
Sommanom?| 10722,98/ 1°046,73| -9'676,25 8,600 92'217,63 9°001,89 83'215,74| -90,238

25 Demolizione di pavimento in lastre o quadrotti di pietra naturale, gradini, soglie e simili, per uno

E.001.100.01 | spessore di 5 cm compreso il sottofondo dello spessore fino a 5 cm. Compreso il calo in basso e

0.a I'avvicinamento a luogo di deposito provvisorio senzarecupero di materiale

Sommano m? 515,10 536,25 21,15 15,180 7°819,22 8140,28 321,06 4,106

26 Demolizione di pavimento in lastre o quadrotti di pietra naturale, gradini, soglie e simili, per uno

E.001.100.01 |spessore di 5 cm compreso il sottofondo dello spessore fino a 5 cm. Compreso il calo in basso e

0b I'avvicinamento a luogo di deposito prowvisorio Eseguita con particolare cura, compresa cernita,

eventuale numerazione delle |astre dariutilizzare
Sommano m? 309,06 -309,06 22,120 6'836,41 6°836,41| -100,000

27 Demolizione di pavimento in piastrelle di ceramica, compreso il sottofondo, posto in opera a

E.001.100.04 |mezzo di maltao colla. Compresoil cao in basso e I'avvicinamento aluogo di deposito provvisorio

0.a Demolizione di pavimento in piastrelle di ceramica

Sommano m?2 --| 303514/ 303514 15,830 48'046,26 48°046,26

28 Rimozione di pavimento in legno. Compreso il calo in basso e l'avvicinamento a luogo di deposito

E.001.100.07 | provvisorio incollato sul fondo di cemento o atro materide

0.b Sommano m?2 531,20 531,20 4,870 2'586,94 2'586,94

29 Demolizione di massi, massetto continuo in calcestruzzo o malta cementizia, di sottofondi, platee

E.001.100.13 | e simili, eseguito a mano €/o con l'ausilio di atrezzi meccanici, a qualsiasi dtezza e condizione.

0a Compreso il calo in basso e I'avvicinamento a luogo di deposito provvisorio Non armati di altezza

finoal0cm
Sommano m?2 270,41 270,41 13,640 3'688,39 3'688,39

30 Demolizione di sottofondo in malta cementizia. Compreso il calo in basso e l'avvicinamento a

E.001.100.14 |luogo di deposito provvisorio Demolizione di sottofondo in malta cementizia

0.a Sommano m3 39,45 39,45 60,640 2'392,26 2'392,26

31 Demoalizione di rivestimento in ceramica, listelli di laterizio, clinker e materiai simili. Compreso il

E.001.100.16 |calo in basso e l'avvicinamento a luogo di deposito provvisorio Demolizione di rivestimento in

A RIPORTARE 153'326,74 125'385,13

COMMITTENTE: Comune di Atri (TE)
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Progetto Variante | variazioni Progetto Variante IN PIU IN MENO
RIPORTO 153326,74 125'385,13
0.a ceramica, listelli di laterizio, klinker, e materiali simili
Sommano m?|  1°070,10 ---| -1'070,10 11,410 12°209,84 12°209,84| -100,000

32 Demoalizione di rivestimenti in marmo o pietra naturale, per uno spessore massimo di 5 cm,

E.001.100.18 |compreso |'avvicinamento a luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico senza

0.a recupero di materiale

Sommano m?2 51,04 51,04 13,830 705,88 705,88

33 Demoalizione di rivestimenti in marmo o pietra naturale, per uno spessore massimo di 5 cm,

E.001.100.18 [compreso l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto dlo scarico

0b eseguita con particolare cura, compresa cernita ed eventuale numerazione delle lastre dariutilizzare

Sommano m?|  1'162,09 - -1162,09 24,000 27'890,16 27'890,16| -100,000

34 Rimozione zoccolino battiscopa in gres o di maiolica 0 marmo, compresi eventuale calo in basso,

E.001.100.20 |avvicinamento al luogo di deposito prowvisorio, in attesa del trasporto allo scarico Rimozione

0.a zoccolino battiscopa in grés o di maiolica o marmo

Sommanom| 2°496,69  1393,88 -1102,81 1,400 3495,37 1'951,44 1'543,93| -44,171

35 Demolizione di solai in laterizio e cemento armato, sia orizzontali che inclinati comprese le opere a

E.001.110.01 |shazo, escluso pavimento e sottofondo, compreso |'avvicinamento a luogo di deposito provvisorio,

0.a in attesa del trasporto allo scarico, ed il calo in basso dei materiai di risulta. Demolizione di solai

in laterizio e cemento armato, sia orizzontali che inclinati comprese le opere a shazo: spessore 16
cm compresalacaldana
Sommano m?2 - 87,14 87,14 20,340 - 1772,43 1772,43

36 Demolizione di solai in laterizio e cemento armato, sia orizzontali che inclinati comprese le opere a

E.001.110.01 |shazo, escluso pavimento e sottof ondo, compreso I'avvicinamento a luogo di deposito provvisorio,

0.a in attesa del trasporto allo scarico, ed il calo in basso dei materiali di risulta. spessore 16 cm

compresa la caldana
Sommano m? 599,48 599,48 20,410 12°235,38 12°235,38

37 Rimozione totale di manto di copertura a tetto comprendente tegole o embrici, coppo o canale,

E.001.130.01 |pianelle o tavolato e piccola orditura in legno compreso smontaggio di converse, candi di gronda,

0.a cernita del materiale riutilizzabile, pulitura, il calo in basso e avwvicinamento al luogo di deposito

prowvisorio. Rimozione totale di manto di coperturaa tetto
Sommano m?2 535,35 535,35 19,240 10'300,13 10°300,13

38 Smontaggio della grossa armatura in legno di tetto, compresi ferramenta, smuratura delle strutture

E.001.130.04 |stesse, cernita del materiale riutilizzabile, il calo in basso e avvicinamento a luogo di deposito

0.a prowvisorio. per strutture semplici quali arcarecci, travi, ecc.

Sommano m3 55,38 55,38 90,390 5°005,80 5°005,80

39 Demodlizione di canne fumarie o di areazione, in elementi prefabbricati in calcestruzzo o in mattoni

E.001.130.05 | pieni; calcolato sulla superficie laterale compreso il calo in basso e avvicinamento a luogo di

0.a deposito provvisorio. Demolizione di canne fumarie o di areazione

A RIPORTARE 183'346,36 167°029,06

COMMITTENTE: Comune di Atri (TE)
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RIPORTO 183346,36 167°029,06
Sommano m?2 4,32 4,32 9,720 41,99 41,99

40 Rimozione di discendenti e candi di gronda in lamiera o pvc, compresa la rimozione di grappe, il

E.001.130.06 |calo in basso e avvicinamento al luogo di deposito provvisorio. Rimozione di discendenti e candi

0a di grondain lamiera o pvc

Sommano m 360,00 84,25 -275,75 5,710 2'055,60 481,06 1'574,54| -76,598

11 Rimozione di manti impermeabili su superfici orizzontali o inclinate, a qualsiasi altezza, compreso

E.001.130.07 |, il cdo in basso e avvicinamento a luogo di deposito provvisorio. Rimozione di manti

0b impermeabili bituminosi a doppio strato

Sommano m?2 --|  1'567,00f 1'567,00 5,570 8728,19 8728,19

42 Rimozione di avvolgibili in legno o pvc, compreso lo smontaggio del rullo e dell'avvolgitore e I

E.001.150.02 |smuratura dei supporti. Compreso I'onere per tagli, carico trasporto e accatastamento dei materiali

O.a riutilizzabili efo di risultafino ad una distanza di 50 m Smontaggio di avvolgibili in legno o pvc

Sommano m? 907,92 519,79 -388,13 18,910 17°168,77 9829,23 7°339,54| -42,749

43 Rimozione di porta interna o esterna in legno, cacolato sulla superficie massima misuratal

E.001.150.03 |all'esterno del controtelaio, inclusa l'eventuale parte vetrata, compreso telaio, controtelao,

0.a smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli eementi.

Compreso |'onere carico trasporto e accatastamento dei materiai riutilizzabili e/o di risulta fino ad
unadistanza di 50 m Rimozione porte in legno
Sommano m? 89,76 219,31 129,55 16,250 1°458,60 3'563,80 2'105,20 144,330
a4 Rimozione di portone interno o porta di caposcaa, cacolata sulla superficie massima misurata
E.001.150.04 |all'esterno del controtelaio compreso telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di
0.a tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi. Compreso 'onere per carico trasporto e
accatastamento del materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m Rimozione di
portone interno o esterno in legno
Sommano m? 21,42 21,42 25,980 556,50 556,50

45 Rimozione di opere in ferro, completi di pezzi speciali e collari di ancoraggio ala muratura e alle

E.001.160.01 |strutture, di qualsiasi dimensione e spessore e con qualsiasi sviluppo, in opera a quasiasi altezza

0.a anche in posizioni non facilmente accessibili. Compreso I'onere per ponteggi, tagli, carico trasporto

e accatastamento dei materiali riutilizzabili €/o di risulta fino ad una distanza di 50 m Rimozione di
ringhiere, inferriate e simili
Sommano kg|  2'722,56 | -2722,56 0,730 1'987,47 1°987,47| -100,000

46 Rimozione di infissi in ferro o alluminio, calcolato sulla superficie massima misurata al'esterno del

E.001.160.02 |controtelaio inclusa I'eventuale parte vetrata, compreso telaio, controtelaio, smuratura delle grappe

0.a 0 del tassdli di tenuta ed eventuae taglio a sezione degli elementi. Compreso I'onere per carico

trasporto e accatastamento del materiai riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m
rimozionedi infissi inferro o aluminio
Sommano m?2 943,92 495,84 -448,08 15,600 14°725,15 773511 6'990,04| -47,470
A RIPORTARE 194'778,24 184°920,65

COMMITTENTE: Comune di Atri (TE)
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RIPORTO 194°778,24 1847920,65

47 Rimozione di porte o cancelli in profilato di ferro o di aluminio calcolato sulla superficie massimal

E.001.160.03 |misurata al'esterno del controtelaio inclusa I'eventuae parte vetrata, compreso telaio, controtelaio,

0a smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuae taglio a sezione degli eementi.

Compreso |'onere per carico trasporto e accatastamento dei materiai riutilizzabili e/o di risultafino
ad una distanza di 50 m rimozioni di portein ferro o aluminio
Sommano m?2 58,88 78,88 20,00 15,600 918,53 1'230,53 312,00 33,967

48 Rimozione di apparecchi igienico sanitari sia ordinari che per parzidmente abili quali: vaso con

E.001.170.01 |cassetta, bidet, docce, lavello, lavabo anche se a colonna, comprese opere murarie di demolizione

Oa Rimozione di apparecchi igienico sanitari

Sommano cad 46,00 55,00 9,00 27,810 1'279,26 1'529,55 250,29 19,565

49 Sola rimozione di tubazioni varie, comprese opere murarie di demalizione: Rimozione di tubazioni

E.001.170.02 |idriche e canalizzazioni elettriche di tipo civile

0.a Sommano m 13,80 13,80 4,180 57,68 57,68

50 Rimozione di rubinetterie, saracinesche, apparecchi di intercettazione vari, compreso opere

E.001.170.03 |murarie: per rubinetto singolo tipo civile

0.a Sommano cad 32,00 32,00 4,830 156,16 156,16

51 Rimozione di corpi scaldanti compreso ogni onere e magistero per chiusura delle tubazioni di

E.001.180.03 | adduzione e scarico, rimozione di mensole, trasporto a rifiuto e quanto atro occorre. Radiatori in

0.c ghisa eferro da 13 a 20 elementi, per radiatore

Sommano cad 127,00 -127,00 24,460 3'106,42 3106,42| -100,000

52 Trasporto a rifiuto di materiale proveniente da lavori di movimento terra effettuata con autocarri,

E.001.200.01 |con portata superiore a 50 q, esclusi gli eventuali oneri di discarica autorizzata per trasporti fino a

0.a 10 km

Sommano m3 --| 147327 1'473,27 6,220 9163,73 9163,73

53 Trasporto a rifiuto di materiale proveniente da lavori di movimento terra effettuata con autocarri,

E.001.200.01 |con portata superiore a 50 g, esclusi gli eventuali oneri di discarica autorizzata per ogni cinque km

0b ofrazionein piu oltrei primi 10

Sommano m3 --|  2'639,34| 2'539,34 3,100 7'871,94 7°871,94

54 Maggiorazione per trasporto dei materiali di risulta, provenienti dalla demolizione totale o parziae

E.001.210.01 |di fabbricati, ale aree di raccolta predisposte da Comuni, agli impianti autorizzati o0 a discarica,

5b per distanze superiori ai 5 km e limitatamente alla distanza eccedente. In mancanza di

determinazioni piu dettagliate, il peso dei materiali puo essere stimato forfettariamente sulla base
del volume del materiale di demolizione considerando un peso specifico medio di 1,65 t/m3.
eseguita con motocarro o autocarro di portatainferiore ai 50 q
Sommano tkm|  2'850,70 ---| -2'850,70 0,690 17966,98 17966,98| -100,000
55 Compenso per il conferimento di materia di risulta proveniente da demolizioni per rifiuti inerti
E.001.210.02 |presso impianti di recupero ed eventualmente c/o le discariche autorizzate e comprensivo di tutti
A RIPORTARE 212'590,04 189'994,05
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variaz.
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RIPORTO

212'590,04 189'994,05

0.c

56
E.001.210.02
o.f

57
E.001.210.02
0.f

58
E.001.210.02
0.m

59
E.001.210.02

gli oneri, tasse e contributi. L'attestazione dello smatimento dovra essere attestato a mezzo
dell'apposito formulario di identificazione rifiuti debitamente compilato e firmato in ogni sua
parte.La quarta copia del formulario completa della sottoscrizione del soggetto autorizzato a
recupero/smaltimento dei rifiuti una volta restituita all'impresa produttrice del rifiuto e da questal
trasmessa in copia a committente tramite la D.L. autorizzera la corresponsione degli oneri. C.E.R
01 04 13 - Rifiuti prodotti dalla lavorazione della pietra, diversi di cui alavoce 01 04 07
Sommano t

Compenso per il conferimento di materia di risulta proveniente da demolizioni per rifiuti inerti
presso impianti di recupero ed eventualmente c/o le discariche autorizzate e comprensivo di tutti
gli oneri, tasse e contributi. L'attestazione dello smaltimento dovra essere attestato a mezzo
dell'apposito formulario di identificazione rifiuti debitamente compilato e firmato in ogni sua
parte.La quarta copia del formulario completa della sottoscrizione del soggetto autorizzato a
recupero/smaltimento dei rifiuti una volta restituita all'impresa produttrice del rifiuto e da questa
trasmessa in copia a committente tramite la D.L. autorizzera la corresponsione degli oneri.
Compenso per il conferimento di materia di risulta proveniente da demoalizioni per rifiuti inerti.
C.E.R 01 12 08 - Scarti di ceramica, mattoni, mattonelle e materidi da costruzione ( sottoposti a
trattamento termico)

Sommano t

Compenso per il conferimento di materia di risulta proveniente da demolizioni per rifiuti inerti
presso impianti di recupero ed eventuamente c/o le discariche autorizzate e comprensivo di tutti
gli oneri, tasse e contributi. L'attestazione dello smatimento dovra essere attestato a mezzo
dell'apposito formulario di identificazione rifiuti debitamente compilato e firmato in ogni sua
parte.La quarta copia del formulario completa della sottoscrizione del soggetto autorizzato a
recupero/smaltimento dei rifiuti una volta restituita all'impresa produttrice del rifiuto e da questa
trasmessa in copia a committente tramite la D.L. autorizzera la corresponsione degli oneri.
Compenso per il conferimento di materia di risulta proveniente da demolizioni per rifiuti inerti.
C.E.R 01 12 08 - Scarti di ceramica, mattoni, mattonelle e materidi da costruzione ( sottoposti a
trattamento termico)

Sommano t

Compenso per il conferimento di materia di risulta proveniente da demolizioni per rifiuti inerti
presso impianti di recupero ed eventuamente c/o le discariche autorizzate e comprensivo di tutti
gli oneri, tasse e contributi. L'attestazione dello smaltimento dovra essere attestato a mezzo
dell'apposito formulario di identificazione rifiuti debitamente compilato e firmato in ogni sua
parte.La quarta copia del formulario completa della sottoscrizione del soggetto autorizzato a
recupero/smaltimento dei rifiuti una volta restituita all'impresa produttrice del rifiuto e da questa
trasmessa in copia a committente tramite la D.L. autorizzera la corresponsione degli oneri.
Compenso per il conferimento di materia di risulta proveniente da demolizioni per rifiuti inerti.
C.E.R 17 01 03 - Mattonelle e ceramiche

Sommano t

Compenso per il conferimento di materia di risulta proveniente da demolizioni per rifiuti inerti
presso impianti di recupero ed eventuamente c/o le discariche autorizzate e comprensivo di tutti

54,61

27,66

345,88

87,74

54,61

27,66

345,88

87,74

18,990

18,990

18,990

18,990

1'037,05

525,27

6'568,28

1'666,17

1'037,05

525,27

6'568,28

1'666,17

A RIPORTARE

222'386,81

189'994,05
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RIPORTO

222'386,81

189'994,05

60
E.001.210.02
0.z

61
E.001.210.02
0.z

62
E.001.210.02
0.z

63
E.001.210.10

gli oneri, tasse e contributi. L'attestazione dello smatimento dovra essere attestato a mezzo
dell'apposito formulario di identificazione rifiuti debitamente compilato e firmato in ogni sua
parte.La quarta copia del formulario completa della sottoscrizione del soggetto autorizzato a
recupero/smaltimento dei rifiuti una volta restituita all'impresa produttrice del rifiuto e da questal
trasmessa in copia a committente tramite la D.L. autorizzera la corresponsione degli oneri.
Compenso per il conferimento di materia di risulta proveniente da demolizioni per rifiuti inerti.
C.E.R 17 03 02 - Miscele bituminose diverse da quelle di cui alavoce 17 03 01

Sommano t

Compenso per il conferimento di materia di risulta proveniente da demolizioni per rifiuti inerti
presso impianti di recupero ed eventuamente c/o le discariche autorizzate e comprensivo di tutti
gli oneri, tasse e contributi. L'attestazione dello smaltimento dovra essere attestato a mezzo
dell'apposito formulario di identificazione rifiuti debitamente compilato e firmato in ogni sua
parte.La quarta copia del formulario completa della sottoscrizione del soggetto autorizzato a
recupero/smaltimento del rifiuti una volta restituita allimpresa produttrice del rifiuto e da questa
trasmessa in copia a committente tramite la D.L. autorizzera la corresponsione degli oneri. C.E.R
17.09.04 -Rifiuti misti dell'attivita di costruzione e demolizione, diversi di qudli di cui alle voci 17
0901-170902e1709 03

Sommano t

Compenso per il conferimento di materia di risulta proveniente da demolizioni per rifiuti inerti
presso impianti di recupero ed eventuamente c/o le discariche autorizzate e comprensivo di tutti
gli oneri, tasse e contributi. L'attestazione dello smatimento dovra essere attestato a mezzo
dell'apposito formulario di identificazione rifiuti debitamente compilato e firmato in ogni sua
parte.La quarta copia del formulario completa della sottoscrizione del soggetto autorizzato a
recupero/smaltimento dei rifiuti una volta restituita all'impresa produttrice del rifiuto e da questa
trasmessa in copia a committente tramite la D.L. autorizzera la corresponsione degli oneri. C.E.R
17.09.04 -Rifiuti misti dell'attivita di costruzione e demalizione, diversi di qudli di cui alle voci 17
0901-170902e1709 03

Sommano t

Compenso per il conferimento di materia di risulta proveniente da demolizioni per rifiuti inerti
presso impianti di recupero ed eventuamente c/o le discariche autorizzate e comprensivo di tutti
gli oneri, tasse e contributi. L'attestazione dello smatimento dovra essere attestato a mezzo
dell'apposito formulario di identificazione rifiuti debitamente compilato e firmato in ogni sua
parte.La quarta copia del formulario completa della sottoscrizione del soggetto autorizzato a
recupero/smaltimento dei rifiuti una volta restituita all'impresa produttrice del rifiuto e da questal
trasmessa in copia a committente tramite la D.L. autorizzera la corresponsione degli oneri.
Compenso per il conferimento di materia di risulta proveniente da demolizioni per rifiuti inerti.
C.E.R 17.09.04 -Rifiuti misti dell'attivita di costruzione e demolizione, diversi di quelli di cui ale
voci 170901 - 170902 e 17 09 03

Sommano t

10) Cernita del materiale proveniente da demolizioni o cralli, con riferimento ale O.P.C.M. 3923
del 18.02.2011 e 4014 del 23.03.2012, mediante raccolta, selezione e raggruppamento per

1'182,45

32,56

1'230,35

668,10

32,56

-1°182,45

1'230,35

668,10

18,990

18,990

18,990

18,990

22'454,73

618,32

23'364,35

12'687,22

618,32

23'364,35

12'687,22

22'454,73

-100,000

A RIPORTARE

259°056,70

212'448,78
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259'056,70

212°448,78

64
E.003.010.01
0.c

65
E.003.010.01
O.e

66
E.003.010.02
O.a

67
E.003.010.02
0.n

categorie omogenee negli appositi  contenitori 0 aree pubbliche predisposte, compreso
caratterizzazione, identificazione codice CER d fine di renderli classificabili per il conferimento
presso impianti di recupero ed eventualmente presso le discariche autorizzate, per tipologie di
rifiuto. &#200; inoltre compresa la raccolta e separazione in ambito di cantiere, per il successivo
riutilizzo, di beni d&#146;interesse architettonico, artistico e storico, di beni ed effetti di valore
anche simbalico, di coppi, di mattoni, di ceramiche, di pietre con valenzadi culturalocale, di legno
lavorato, di metalli lavorati - separati al&#146;o0rigine secondo le disposizioni delle competenti
autorit&#224; - |, abiti, mobili, oggetti tecnologici ed oggettistica di vario genere, di componenti
riusabili e cio&#232; di elementi costruttivi dismessi dall'edificio esistente che possono essere
riadattati ad un nuovo impiego nelle costruzioni nell'ambito del cantiere. Le varie tipologie di
materiali suddivisi verranno trattate secondo quanto disposto dalle normative vigenti in materia, e
secondo specifiche esigenze espresse dalla D.L. Sono compresi la movimentazione in ambito di
cantiere, il carico, trasporto e scarico, nel siti predisposti, fino ala distanza massima di 5 km, la
pulitura della zona di selezione. La misurazione in volume del materiale di demolizione, in
mancanza di determinazioni pi&#249; dettagliate, pu&#242; essere stimato forfettariamente in
percentuale del volume vuoto per pieno del fabbricato secondo le seguenti aliquote: per edifici in
muratura 35%, per edifici in cemento armato 25%, per edifici con struttura mista 30%.

Sommano m&#179;

Calcestruzzo durevole per impieghi non strutturali secondo le norme recepite dal D.M. 14 gennaio
2008, D max inerti 32 mm. Compreso l'uso di pompa, del vibratore e quant'atro necessario per
dare un'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme, e ferro di
armatura, con resistenza caratteristica: 15 N/mn»?

Sommano m?

Calcestruzzo durevole per impieghi non strutturali secondo le norme recepite dal D.M. 14 gennaio
2008, D max inerti 32 mm. Compreso I'uso di pompa, del vibratore e quant'atro necessario per
dare un'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme, e ferro di
armatura, con resistenza caratteristica: 25 N/mm?

Sommano m?

Calcestruzzo durevole per impieghi strutturali secondo le norme recepite dal D.M. 14 gennaio
2008, D max inerti 32 mm. Compreso la fornitura del materide, I'uso di pompa, del vibratore e
guant'altro necessario per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le
casseforme, e ferro di armatura: in fondazione. Classe resistenza 30/37 classi esposizione XC1-
XC2 (rapporto A/C max 0,60 dosaggio cemento min 300 kg/m3)

Sommano m?

Calcestruzzo durevole per impieghi strutturali secondo le norme recepite dal D.M. 14 gennaio
2008, D max inerti 32 mm. Compreso la fornitura del materide, I'uso di pompa, del vibratore e
guant'altro necessario per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le
casseforme, e ferro di armatura: in fondazione. Classe resistenza 45/55 classi esposizione XD3
(rapporto A/C max 0,45 dosaggio cemento min 360 kg/m3)

Sommano m?

188,09

0,60

2,50

43,52

37,20

-188,09

43,52

-0,60

37,20

-2,50

46,820

120,820

127,400

133,530

153,010

8'806,37

76,44

382,53

57258,08

4'967,32

5'258,08

4'967,32

8'806,37

76,44

382,53

-100,000

-100,000

-100,000

A RIPORTARE

269'282,10

221'714,12
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68 Calcestruzzo durevole a prestazione garantita, in opera, per impieghi strutturali secondo le norme

E.003.010.03 |recepite dal D.M. 14 gennaio 2008, preconfezionato, con aggregati di varie pezzature atte ad

0b assicurare un assortimento granulometrico adeguato, con D max inerti 32 mm; classe di

consistenza S4; classe di esposizione, secondo le norme UNI EN 206-1, X0 o XC1, XC2, XC3.
Compreso la fornitura del materide dala centrale di betonaggio, trasporto con autobetoniere e
relativo scarico, I'uso di pompa, del vibratore e quant'dtro necessario per dare |'opera eseguita a
perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme, e ferro di armatura. Per strutture in
elevazione. Calcestruzzo durevole a prestazione garantita, in opera, per impieghi strutturali
secondo e norme recepite dal D.M. 14 ge..i i soli ponteggi, le casseforme, e ferro di armatura. Per
strutture in elevazione. Classe resistenza 28/35 (Rck 35 N/mm2)
Sommano m3 161,34 161,34 148,690 23'989,66 23'989,66

69 Calcestruzzo durevole per impieghi strutturali secondo le norme recepite dal D.M. 14 gennaio

E.003.010.03 |2008, D max inerti 32 mm. Compreso la fornitura del materiale, I'uso di pompa, del vibratore e

0.j quant'dtro necessario per dare I'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le

casseforme, eferro di armatura: in elevazione Classe resistenza 40/50 classi esposizione XF2-XF3-
XF4 (rapporto A/C max 0,45 dosaggio cemento min 360 kg/m3 cont. ariamin 4%)
Sommano m3 60,12 -60,12 158,300 9'516,99 9'516,99| -100,000

70 Sovrapprezzo per getti di conglomerato superiore ai 4 m dal piano di appoggio Sovrapprezzo per

E.003.010.04 |getti di conglomerato superiore ai 4 m dd piano di appoggio

0.a Sommano m3 143,29 143,29 4,270 611,85 611,85

71 Casseforme di quaunque tipo rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o

E.003.030.01 |armati compreso armo, disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un'altezza di

0b 4 metri dal piano di appoggio; eseguite a regola d'arte e misurate secondo la superficie effettiva

delle casseforme a contatto con il ca cestruzzo. per opere in elevazione
Sommano m?2 468,71 110,68 -358,03 34,160 16'011,14 3'780,83 12'230,31| -76,386

72 Acciaio ad ata duttilitain classe tecnica B450A oppure B450C, conforme ale Norme recepite dal

E.003.040.01 |D.M. 14 gennaio 2008, fornito in barre di tutti i diametri; tagliato a misura, sagomato e posto in

0.a opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature ed ogni atro onere, nonché tutti gli oneri

relativi a controlli di legge Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio
Sommano kg| 13'110,89| 6°445,79| -6'665,10 1,540 20°190,77 9'926,51 10'264,26| -50,836

73 Acciaio ad dta duttilita in classe tecnica B450C oppure B450A, fornito in fogli di rete

E.003.040.02 |elettrosaldata a maglia quadra controllata e qualificata secondo le Norme recepite dd D.M. 14

Oa gennaio 2008, di qualsiasi dimensione per armature di conglomerato cementizio lavorata e tagliata

amisura, postain opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature ed ogni atro onere, nonché
tutti gli oneri relativi ai contralli di legge. Retein acciaio elettrosal data
Sommano kg| 82'914,04| 17°042,34| -65871,70 1,870 155'049,25 31'869,18 123'180,07| -79,446

74 Fornitura e posa di piolo connettore a vite e piastra dentata per riprese di getto in calcestruzzo.

E.003.060.01 | Elemento composto da un gambo in acciaio temprato diametro non inferiore amm 14, con rondella

0.a e testa esagonde, corpo filettato di diametro non inferiore a mm 12 avente una sezione tronco

A RIPORTARE 293'883,61 376'905,75
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conica. Ogni atro onere per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte Connettori a taglio
altezza gambo mm 40
Sommano cad ---| 21'762,88| 21'762,88 3,360 73123,28 73123,28

75 Profilati in acciaio della serie INP, IPE, HE ed UNP, per |a redizzazione di solai ed impalcati,

E.004.010.01 |forniti e posti in operain conformitaalle NTC di cui d DM 14 gennaio 2008, compreso eventuali

0b forature e quantaltro per dare l'opera finita, escluso i trattamenti protettivi in acciagio S 275

compreso eventudli tiranti e bulloni
Sommano kg ---| 22'363,86| 22°363,86 2,950 65'973,38 65973,38

76 Carpenteria metallica per strutture in acciaio bullonate per travature reticolari, pilastri, mensole,

E.004.010.04 |scale, ecc, redlizzate con profilati INP, IPE, HE, UNP, angolari, T, piatti, lamiere, ecc, compreso

0b forature ed eventuali saldature di officina, resa ed assemblata in opera con bulloni di classe idonea

al tipo di acciaio, in conformita ale norme tecniche di cui alle NTC di cui d DM 14 gennaio 2008,
esclusoi trattamenti protettivi in acciaio S275
Sommano kg ---|  4036,56/ 4°036,56 4,070 16°428,80 16°428,80

Y Profilati normali in ferro tondo, piatto, quadro od angolare per ringhiere, inferiate, cancellate,

E.004.010.07 |griglie, ecc. con eventuai intelaiature fisse o mobili con spartiti geometrici semplici, cardini,

0.e paletti, serrature, compassi, guide ed ogni atra ferramenta di fissaggio, apertura e chiusura, con

fori, piastre, bulloni, elettrodi, ecc. dati in opera bullonati o saldati, compresa una mano di vernice
antiruggine e opere murarie: Ringhiere in profilati scatolari o tubolari alinee diritte
Sommanokg| 2722,56 - -2'722,56 5,420 14°756,28 14°756,28| -100,000

78 Telai semplici in ferro eseguiti con lamiera zincata pressopiegata, per controteai, cassonetti, ecc.,

E.004.010.11 |forniti e posti in opera compreso di una mano di antiruggine, completi in opera Telai semplici con

0.a profilati di lamiera pressopiegata

Sommano kg 428,12 428,12 7,880 3'373,59 3'373,59

79 Parapetti costituiti da: montanti in piatti di acciaio inox AISI 304 corrimano in acciaio inox AlSI

E.004.020.05 | 304 ed dltri elementi in acciaio inox AlS| 304, completi di fissaggio terminali, tenditori ed el ementi

0.a intermedi. Prezzo comprensivo delle opere di finitura superficiale eseguita mediante sgrossatura e

molatura delle saldature, delle bave, etc, successiva abrasivatura e successiva spazzolatura al fine
di presentare superficie omogenea con aspetto satinato, delle lavorazioni di elementi anche
articolati e di forma non lineare, dell'onere per le calandrature secondo archi circolari; comprensivo
inoltre di tutti gli oneri per la fornitura dell'acciaio, per tutte le lavorazioni quali tagli, forature,
saldature, piegature, calandrature, accoppiamenti, comprensivo del trasporto dei pezzi finiti in
cantiere, comprensivo degli oneri di instalazione, dell'assistenza muraria, e di quant'atro
necessario per dare il lavoro compiuto aregola d'arte. Pargpetto con profilo in acciaio inox satinato
Sommano kg 162,00 -162,00 9,450 1'530,90 1'530,90| -100,000

80 Zincatura a caldo di manufaiti in acciaio per la protezione contro la corrosione mediante

E.004.040.03 |immersione in vasche contenenti zinco fuso alla temperatura di circa 450 °C, previo decappaggio,

0.b lavaggio, ecc, e quanto atro necessario per ottenere un prodotto finito secondo le specificazioni

UNI-EN-1SO 1461 per un minimo contabilizzabile per partite di 100 kg: immersione di strutture
A RIPORTARE 452'782,66 393'192,93

COMMITTENTE: Comune di Atri (TE)
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leggere fino a 8 metri di lunghezza
Sommano kg ---| 26'400,42| 26°400,42 0,760 20°064,32 20'064,32

81 Zincatura a caldo di manufaiti in acciaio per la protezione contro la corrosione mediante

E.004.040.03 |immersione in vasche contenenti zinco fuso alla temperatura di circa 450 °C, previo decappaggio,

od lavaggio, ecc, e quanto altro necessario per ottenere un prodotto finito secondo le specificazioni

UNI-EN-1SO 1461 per un minimo contabilizzabile per partite di 100 kg: immersione di manufatti
dafabbro, cancelli, inferriate, ecc. ..
Sommanokg| 2722,56 - -2'722,56 0,760 2'069,15 2'069,15| -100,000

82 Muratura di mattoni pieni e malta idonea a uno o piu fronti, retta o curva, in fondazione o in

E.005.020.01 |elevazione di spessore superiore a una testa. Sono compresi: i magisteri di appresature; la

0.a formazione degli spigoli e delle riseghe, entro e fuori terra. E' inoltre compreso quanto altro occorre

per dare l'opera finita Muratura di mattoni pieni
Sommano m3 18,53 98,93 80,40 392,060 7°264,87 38'786,49 31'521,62 433,891

83 Tramezzature in pannelli di gesso, con superficie liscia, sistema con incastro su due lati, posti in

E.005.090.01 |opera con apposito collante comprese tracce ale testate ed anmorsature, stuccatura e rasatura dei

0b giunti, tagli a misura ed ogni dtro onere e magistero per fornire I'opera eseguita a perfetta regola

d'arte spessore 8 cm
Sommano m?2 33,32 33,32 26,410 879,98 879,98

84 Fornitura e posa in opera di parete divisoria interna ad orditura metallica singola, rivestimento in

E.005.100.01 |lastre di gesso dello spessore totale di 125 mm. Orditura metallica reaizzata con profili in acciaio

0b zincato ad U con classificazione di 1° scelta, anorma UNI EN 10327-10326, marcati CE, spessore

0,6 mm, delle dimensioni 40x75x40 mm per le guide e " 50x75x50 mm per i montanti, posti ad
interasse non superiore a 600 mm, isolato dalle strutture perimetrali con nastro monoadesivo con
funzione di taglio acustico, dello spessore di 3,5 mm. Rivestimento su entrambi i lati dell'orditura
realizzato con semplice o doppio strato di lastre in gesso rivestito, marcate CE a norma EN520
dello spessore di 2x12,5 mm, in classe di reazione d fuoco A2 sl dO (non infiammabile), avvitate
al'orditura metallica con viti autoperforanti fosfatate. Nell’intercapedine sara inserito un
materassino di lana minerale 40 dello spessore di 60 mm e densita indicativa 40 kg/m3. La
fornitura in opera € comprensiva della stuccatura dei giunti, degli angoli e delle teste delle viti in
modo da ottenere una superficie pronta per la finitura: a m2. con due lastre di cartongesso su
entrambi i lati dellaparete
Sommano m? 534,39 534,39 64,270 34'345,25 34'345,25

85 Fornitura e posa in opera di parete divisoria interna tra unita abitative ad orditura metallica doppia

E.005.100.02 |e lastre di gesso rivestito, dello spessore totale di 225 mm. Orditura metdlica readlizzata in doppia

0.a serie parallela, distanziata di @meno 25 mm con profili in acciaio zincato ad U con classificazione

di 1° scdta, a norma UNI EN 10327-10326, marcati CE, spessore 0,6 mm, delle dimensioni
40x75x40 mm per le guide e " 50x75x50 mm per i montanti, posti ad interasse non superiore a
600 mm, isolata dalle strutture perimetrali con nastro monoadesivo con funzione di taglio acustico,
dello spessore di 3,5 mm. Rivestimento su entrambi i lati dell'orditura realizzato con doppio strato
di lastre in gesso rivestito, marcate CE a norma EN520 dello spessore di 2x12,5 mm, in classe di
A RIPORTARE 539'593,83 395'262,08

COMMITTENTE: Comune di Atri (TE)
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reazione a fuoco A2 sl dO (non infiammabile), avvitate al'orditura metalica con viti
autoperforanti fosfatate. Sul lato interno di una delle due orditure sara avvitato un ulteriore strato di
lastre di spessore 2x12,5 mm. In ciascuna intercapedine sara inserito un materassino di lana
minerae dello spessore di 60 mm e densita indicativa 70 kg/m3. La fornitura in opera €
comprensiva della stuccatura dei giunti, degli angoli e delle teste delle viti in modo da ottenere una
superficie pronta per lafinitura: d m2. Parete divisoria spessore 225 mm
Sommano m?2 33,09 33,09 89,120 2'948,98 2'948,98

86 Solai in lamiera grecata collaboranti, forniti e posti in opera su predisposta armatura portante in

E.006.030.01 |ferro da valutarsi a parte, compresi agganci, saldature, tagli a misura, rete elettrosaldata 15x15 @ 6

0b mm di ripartizione, eventuai ferri di armatura integrativi, conglomerato cementizio C 28/35 dello

spessore medio non inferiore acm 10, ed ogni altro onere e magistero. costituiti dalamiera grecata
in acciaio di spessore 8/10 mm
Sommano m?2 595,75 595,75 58,980 35137,34 35137,34

87 Fornitura e posa di connettori a taglio per strutture, avente spessore non inferiore amm 8 e dotati

E.006.030.02 |di testa, ribattuti a freddo nella struttura con chiodi ad dta resistenza su lamiera grecata e travi in

Oa acciaio . Compreso saldature di ogni altro onere per dare I'opera compiuta a perfetta regola d'arte

Connettori a taglio altezza gambo mm 40
Sommano cad --|  2/165,000 27165,00 4,990 10'803,35 10'803,35

88 Intonaco grezzo o rustico, o frattazzato, steso a mano e costituito da un primo strato di rinzaffo e

E.007.010.03 |da un secondo strato tirato in piano a frattazzo rustico, per spessore di circa 20 mm. Per interni su

0b pareti verticali: con matafine di sabbia e grassello di calce

Sommano m?2 | 1261,68) 1261,68 15,790 19'921,92 19'921,92

89 Intonaco grezzo o rustico, o frattazzato, steso a mano e costituito da un primo strato di rinzaffo e

E.007.010.03 |da un secondo strato tirato in piano a frattazzo rustico, per spessore di circa 20 mm. Per interni su

0.e pareti verticali: con maltadi cemento

Sommano m?|  9'465,20 ---|  -97465,20 15,850 150°023,42 150°023,42| -100,000

90 Intonaco grezzo o rustico, o frattazzato, steso a mano e costituito da un primo strato di rinzaffo e

E.007.010.04 |da un secondo strato tirato in piano a frattazzo rustico, per spessore di circa 20 mm. Per esterni su

0b pareti verticali: con matafine di sabbia e grassello di calce

Sommano m? 221,32 221,32 16,830 3724,82 3724,82

91 Intonaco grezzo o rustico, o frattazzato, steso a mano e costituito da un primo strato di rinzaffo e

E.007.010.04 |da un secondo strato tirato in piano a frattazzo rustico, per spessore di circa 20 mm. Per esterni su

0.e pareti verticali: con matadi cemento

Sommano m?2 925,03 -925,03 16,540 15'300,00 15'300,00| -100,000

92 Intonaco grezzo o rustico, o fratazzato, steso a mano e costituito da un primo strato di rinzaffo e da

E.007.010.05 |un secondo strato tirato in piano a fratazzo rustico, per spessore di circa 20 mm. Su superfici

0.b orizzontai: con malta fine di sabbiae grassello di calce

Sommano m?2 42,52 42,52 17,630 749,63 749,63
A RIPORTARE 612'879,87 560'585,50
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93 Sovrapprezzo dl'intonaco grezzo o rustico per ogni cmin pitl di spessore

E.007.010.06 Sommano m2x cm|  207780,46 ---| -20'780,46 3,620 75225,27 75°225,27| -100,000

0.a

94 Intonaco per interni base di vermiculite, leganti speciali ed additivi chimici non contenenti fibre,

E.007.030.03 |per la protezione al fuoco, applicato a spruzzo in una mano. su ca cestruzzo, spessore minimo cm

0.b 1,al fine di ottenere unaresistenzaal fuoco classe REI 120

Sommano m?2 485,56 485,56 14,270 67928,93 67928,93

95 Vespaio areato mediante la posa a perdere di cupole in polipropilene rigenerato di modulo avente

E.008.010.07 |una dimensione orizzontale massima pari a cm 60 x 60, con scanalature atte a contenimento delle

0.a armature. Gli elementi saranno posati a secco, mutualmente collegati tra loro, su fondo gia

preddisposto (pagato a parte). Nel prezzo sono compresi gli oneri per la fornitura e posa della
maglia el ettrosaldata 20 x 20 e spessore minimo mm 6 e del getto di riempimento e la formazione
della caldana per uno spessore pari acm 4 Di altezzada5 cm
Sommano m? 749,22 749,22 37,690 28°238,11 28'238,11

96 Vespaio areato mediante la posa a perdere di cupole in polipropilene rigenerato di modulo avente

E.008.010.07 |una dimensione orizzontale massima pari a cm 60 x 60, con scanalature atte a contenimento delle

od armature. Gli elementi saranno posati a secco, mutualmente collegati tra loro, su fondo gia

preddisposto (pagato a parte). Nel prezzo sono compresi gli oneri per la fornitura e posa della
maglia el ettrosaldata 20 x 20 e spessore minimo mm 6 e del getto di riempimento e la formazione
della caldana per uno spessore pari acm 4 Di altezza da 20-22 cm
Sommano m?2 35,54 35,54 42,470 1'509,38 1'509,38

97 Massetto isolante in calcestruzzo cellulare preconfezionato a base di aggregati leggeri e perline di

E.008.020.05 |polistirolo espanso del diametro massimo di mm 8, autoestinguente Con massa 500 Kg/m?3

0.a Sommano m2 x cm 428,50 428,50 2,980 1'276,93 1'276,93

98 Massetto monostrato leggero di pendenza adatto a ricevere la posa di guaine impermeabili tipo

E.008.030.02 | premiscelato in sacchi, a base di argilla espansa idrorepellente (assorbimento inferiore al 2% a 30

0.a min. secondo UNI 7549) e leganti specifici; densita in opera ca. 950 kg/m3, e resistenza media a

compressione a 28 giorni 100 kg/cm?; pompabile con pompe tradiziondi da sottofondo, impastato
con acqua, steso, battuto, spianato e lisciato, in opera Per posa di guaine impermeabili per spessori
finoa3cm.
Sommano m? 42,85 42,85 15,090 646,61 646,61

99 Pavimento in lastre di marmo o pietra o travertino, scelta commerciale, spessore di 2 cm, delle

E.009.020.05 |dimensioni 30x60/25x50/30x30 poste in opera su un letto di malta bastarda, previo spolvero di

0.9 cemento tipo 325 con giunti connessi a cemento bianco compresi tagli e sfridi. Restano escluse

I'arrotatura e lalucidatura. Travertino
Sommano m? 337,52 337,52 107,200 36'182,15 36182,15
100 Pavimento in piastrelle di gres fine porcellanato 1° scelta, ottenute per pressatura, a massa
E.009.030.07 |omogenes, rispondenti alle norme UNI EN 176 gruppo B |, poste in opera con collanti su massetto
A RIPORTARE 687'661,98 635'810,77

COMMITTENTE: Comune di Atri (TE)
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0.a compensato a parte, con giunti connessi a cemento bianco o colorato, compresi tagli, sfridi,
pulitura finale e pezzi speciali. Dimensioni 20x20 cm, con superficie antiscivolo, tinta unita e
granigliato naturale opaco tinta unita naturale opaca
Sommano m?2 316,81 316,81 43,630 13'822,42 13'822,42

101 Pavimento vinilico eterogeno UNI EN 12199, fonoassorbente multistrato per ambienti a traffico

E.009.070.06 |intenso con esigenze acustiche e igieniche secondo norme EN 685 classe 33-42 (ospedali, case di

0.a riposo, scuole e asili, locali di pubblico spettacolo, uffici, aberghi, ecc.), composta da strato

superficiale in pvc esente da cariche minerdi trattato con resine poliuretaniche, due strati
differenziati di pvc compatto e schiuma a cellule chiuse e doppio interstrato in tessuto non tessuto
di fibra di vetro e armatura di poliestere, isolamento acustico non inferiore a 10/12 dB (A), strato
di usura 0.70 mm resistenza a fuoco UNI EN 13501 CLASSE Cfls 1, posto in opera con collante
acrilico, in qualsiasi disposizione geometrica, compresa la preparazione del piano superiore del
massetto di sottofondo con mata autolivellante, tagli, sfridi e la puliturafinae Di spessore mm 2,8
peso kg/m? 3,2
Sommano m? --| 2737331 237331 44,980 106'751,48 106'751,48

102 Arrotetura e levigatura di pavimenti con mezzo meccanico, Compreso ogni onere e magistero per

E.009.130.01 |dareil lavoro eseguito aregola d'arte: per pavimenti in marmo

0.b Sommano m?2 337,52 337,52 33,470 11'296,79 11'296,79

103 Sovrapprezzo allo scavo a sezione obbligata per ogni metro o frazione di metro di maggiore

E.01.020.020 |profondita da oltre 2 m: in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, pozzolana, lapillo, terreno vegetale

a esimili o con trovanti fino ad 1 m3)

Sommano m3 36,26 36,26 0,340 12,32 12,32

104 Rivestimento di pareti interne con piastrelle di ceramica smaltata monocottura, pasta rossa,

E.010.020.01 |rispondenti alle norme UNI 159 gruppo BlIl e ale norme UNI EN 176-177, con superficie liscia o

0a semilucida o bocciardata poste in opera con idoneo collante su sottofondi predisposti compensati a

parte, compresa la stuccatura dei giunti con idonei stucchi impermesbilizzanti, la pulitura finale
angoli e spigoli in PVC: Dacm 20x20 0 20x25 in tinta
Sommano m?|  1°070,10 395,15 -674,95 52,760 56'458,48 20'848,12 35610,36| -63,074

105 Rivestimento di pareti in lastre di marmo, pietra o travertino, lucidate sul piano e nelle coste in

E.010.040.01 |vista, con spigolo leggermente smussato, spessore 2 cm, poste in opera con malta cementizia,

09 compresa la stuccatura, la stilatura e suggellaturadel giunti con cemento bianco, gli eventuali fori e

grappe, tagli e sfridi: Travertino
Sommano m?2 127,83 -127,83 144,140 18'425,42 18'425,42| -100,000

106 Sovrapprezzo ai rivestimenti in marmo Per spessori di cm 4 anziché cm 2 ( Percentuale del 30,00

E.010.040.02 |%)

0.b Sommano 127,83 -127,83 43,240 5527,37 5'527,37| -100,000

107 Zoccolino battiscopa di pietra naturale 0 marmo, con le superfici a vista lucidate e coste rifilate 0

E.010.080.02 |semplicemente smussate, posto in opera con idoneo collante comprese le occorrenti murature,

A RIPORTARE 819'544,99 695'373,92

COMMITTENTE: Comune di Atri (TE)








































































